

Sprint 01 · BACK · Plan Unificado

Periodo: 23/03/2026 - 26/03/2026

Foco: Arranque técnico + seguridad base + estructura mínima operativa (Laravel)

Objetivo backend

Levantar la arquitectura base del backend en Laravel, consolidar la seguridad inicial heredada del Sprint 00 y dejar preparada una base técnica limpia, estable y sin conflictos para todo el proyecto.

El backend debe dejar operativo el control de acceso (Login/Logout), la protección inicial de rutas, la estructura mínima de controladores y endpoints base y la preparación técnica del contexto de cliente.

Además, debe quedar contemplada la separación lógica y estricta entre Repsol y Cepsa.

Fechas reales de ejecución restantes

- 25/03/2026
- 26/03/2026

Flujo de Trabajo: Nuestro Tablero

Usaremos un tablero unificado con las siguientes columnas:

- Backlog: tareas identificadas.
- Ready: lista para desarrollo.
- In Progress: en desarrollo activo.
- In Review: PR abierta.
- Testing: validándose funcionalmente.
- Done: mergeado y documentado.

Regla: Máximo 2 tareas simultáneas por persona en In Progress.

Asignación de tareas

ID	Tarea	Resp.	Prio.	Est.	Bloqueos
BE-00	Definición de repositorio, flujo Git y protección de ramas.	E. Jiménez	Alta	Doing	Bloquea inicio desarrollos.
BE-01	Endpoints Auth (Login/Logout) y control de sesión.	Alex Puma	Alta	Ready	Front depende de esto.
BE-02	Middlewares RBAC y conexión BBDD Sprint 00.	Chad Arzaga	Alta	Ready	Seguridad inicial de rutas.
BE-03	Rutas y controladores stub (vacíos) módulos principales.	C. Puchol	Media	Backlog	Base para navegación Front.
BE-04	Pruebas funcionales Auth/RBAC y documentación API.	M.A. Taborda	Alta	Backlog	Dep. Auth/RBAC en Testing.
BE-05	Pulido BBDD inicial: migraciones, nomenclatura y relaciones.	P. Sevillano	Alta	ToDo	Coordinar con Chad.
BE-06	Contrato API base: estructura común JSON y errores.	P. Sevillano	M-Alta	ToDo	Dep. BE-01.
BE-07	Cierre técnico: checklist validación y evidencias.	P. Sevillano	Media	ToDo	Remate de sprint.

Dependencias con FRONT

- API de Login operativa.
- Contrato inicial de respuestas.
- Estructura de rutas mínimas.

Reparto por fechas

25/03/2026 · Día 1

Responsable	Tareas 25/03	Objetivo del día
E. Jiménez	BE-00	Flujo Git y base estable.
Alex Puma	BE-01	Levantar login/logout.
Chad Arzaga	BE-02	RBAC y protección inicial.
Carlos Puchol	BE-03	Rutas stub principales.
P. Sevillano	BE-05 + BE-06	BBDD y contrato API.
M.A. Taborda	Preparación	Base de testing y checklist.

26/03/2026 · Día 2

Responsable	Tareas del 26/03/2026	Objetivo del día
E. Jiménez	Soporte + PRs	Desatascar y asegurar rama.
Alex Puma	Remate BE-01	Auth operativa.
Chad Arzaga	Remate BE-02	Protección base cerrada.
Carlos Puchol	Remate BE-03	Rutas stub ordenadas.
P. Sevillano	BE-05/06/07	Cierre técnico y BBDD.
M.A. Taborda	BE-04	Pruebas y docs finales.

Prioridad real por orden

Prioridad	Tareas
Crítica	BE-00, BE-01, BE-02, BE-03
Alta	BE-04, BE-05, BE-06
Media	BE-07

Reglas obligatorias

- Tecnología: Laravel.
- Seguridad: No rutas privadas sin Auth.
- Coherencia: Formato JSON común.
- Integración: Documentar para Front.
- Arquitectura: Separación Repsol/Cepsa.
- Prioridad: Atender bloqueos de Front.

Evidencias de cierre

- Repo limpio
- PRs mergeadas
- Endpoints Auth ok
- Rutas stub listas
- Docs API
- BBDD revisada

Cierre del sprint

Válido cuando la base técnica quede operativa: login, control de sesión, protección de rutas, contrato API y arquitectura inicial.